

Anfrage – E-Mail des Kunden

Eingang	03.08.2026, 08:12 Uhr, E-Mail
Kunde	Familie Sommer, Gartenweg 7, 12345 Musterstadt
Kundennummer	K-0815
Anliegen	Alte Gasheizung (Baujahr 1998) gegen Wärmepumpe tauschen, Förderung gewünscht
Aufgenommen von	Max Probe (Kundendienst), Eintrag in der Kundenkartei

Notiz Kundendienst: Rückruf am 03.08.2026, Vor-Ort-Termin für Aufmaß am 06.08.2026 vereinbart.

Aufmaßblatt

Datum	06.08.2026
Kunde	Familie Sommer, Gartenweg 7, 12345 Musterstadt (K-0815)
Aufgenommen von	Tom Monteur
Wohnfläche / Heizlast	140 m² / ca. 9 kW
Besonderheiten	Aufstellort Garten, Stromanschluss vorhanden, Heizkörper bleiben

Angebot Nr. 2026-041

Datum	07.08.2026
Kunde	Familie Sommer, Gartenweg 7, 12345 Musterstadt (K-0815)
Leistung	Luft-Wasser-Wärmepumpe 9 kW inkl. Montage, Pufferspeicher, Inbetriebnahme, Entsorgung Altkessel
Preis	24.800,00 € netto
Geprüft	Machbarkeit und Liefertermin geprüft (Großhandel Nord, Lieferzeit 3 Wochen) – Max Probe
Nachgefasst	14.08.2026 telefonisch

Auftragsbestätigung AB-2026-118

Datum	14.08.2026
Bezug	Angebot 2026-041 vom 07.08.2026, Auftrag des Kunden per E-Mail vom 13.08.2026
Änderung zum Angebot	Zusätzlich: Thermostatventile tauschen (Nachtrag 380,00 € netto) – vom Kunden bestätigt
Montagetermin	31.08.–02.09.2026
Unterschrift	Erika Beispiel (Geschäftsführung)

Einsatzplanung KW 36

Woche	31.08.–04.09.2026
Auftrag	AB-2026-118 Familie Sommer
Team	Tom Monteur (verantwortlich), Monteur B
Fahrzeug	Transporter MS-BH 118
Geplant von	Max Probe (Disposition), 20.08.2026

Bestellung und Lieferschein – Großhandel Nord

Bestellung	B-2026-077 vom 15.08.2026 an Großhandel Nord (freigegebener Lieferant, Bewertung A)
Material	Wärmepumpe 9 kW, Pufferspeicher 200 l, Thermostatventile (8 Stück)
Lieferschein	LS 55120 vom 28.08.2026
Wareneingangsprüfung	Menge und Zustand geprüft, keine Schäden – Tom Monteur, 28.08.2026

Montage- und Prüfprotokoll

Datum	31.08.–02.09.2026
Durchgeführt von	Tom Monteur, Monteur B
Druckprüfung	3,0 bar, 30 min, dicht – Prüfgerät DP-02 (kalibriert bis 06/2027)
Inbetriebnahme	02.09.2026, Einstellungen nach Herstellervorgabe, Fotos in der Auftragsakte
Stunden	38 h laut Stundenzettel

Abnahmeprotokoll

Datum	03.09.2026
Kunde	Familie Sommer, Gartenweg 7, 12345 Musterstadt
Ergebnis	Anlage läuft, Einweisung erfolgt, Baustelle sauber übergeben
Mängel	keine
Unterschrift Kunde	J. Sommer
Unterschrift Monteur	Tom Monteur

Rechnung RE-2026-233

Datum	05.09.2026
Bezug	AB-2026-118, Angebot 2026-041, Abnahme vom 03.09.2026
Betrag	25.180,00 € netto (Angebot 24.800,00 € + Nachtrag 380,00 €)
Zahlung	eingegangen am 19.09.2026